

공정표

작업항목	선행조건	예정기간	실제기간	담당역할	변동메모
가상 A실 마감 준비	가상 자재 확인 후 시작	가상 10월 19~20일	가상 시작 확인 대기	가상 현장 일정담당	가상 납품 회신 대기

공정표는 공사 허가·작업 안전·기술적 시공 순서를 검증하는 문서가 아닙니다. 실제 설계·시공 담당자의 계획과 현장 절차를 따르고 변경 날짜만으로 계약상 책임을 확정하지 마세요.

확인자 _____ 서명 또는 날인 _____